一、方案目的

为确保滦州市人民医院综合能力环境提标扩能建设项目按照设计要求、相关法律法规、行业标准及合同约定高质量完成，保障医院正常运营与患者安全，特制定本第三方验收方案。通过引入独立、专业的第三方机构进行客观、公正、科学的验收，确保工程质量达标，实现预期改造目标。

二、工程概况
1、工程情况：本项目在滦州市人民医院综合服务提升改造项目基础上完善未装修改造部分，总改造面积约 20000 平方米（其中包括全院病房门更换、全院 病床更换、对急诊抢救室、新生儿监护室、孕产妇重症中心、创伤中心、 康复大厅等重点科室进行重新装修），并购置相关医疗设备；5层配套楼进行整体装修改造，包括上下水改造、弱电改造更换、中央空调安装、窗户更换等相关设施改造。

2、建设工期：2023 年至 2024 年

三、验收原则

独立公正原则：第三方验收机构独立于建设单位、设计单位、施工单位及监理单位，确保验收结果客观公正。

依法依规原则：依据国家及地方现行法律法规、技术标准、规范及项目合同文件开展验收。

全面系统原则：覆盖工程质量、功能性能、安全环保、使用效果等全方位内容。

科学严谨原则：采用专业检测方法，确保数据真实可靠。

闭环管理原则：对发现的问题提出整改建议，并跟踪复验，确保问题闭环。

四、第三方验收机构要求

具备国家认可的相应资质，具备工程监理建筑工程乙级及以上资质；

具有医院类项目验收经验，熟悉医疗流程与特殊需求；

验收团队应包括与本项目相关的建筑、电气、给排水及暖通等专业技术人员（以毕业证或职称证为准）；

无利益关联，与项目各参建方无隶属或经济关系。

五、验收依据

国家及地方相关法律法规：

《中华人民共和国建筑法》

《建设工程质量管理条例》

《医疗机构管理条例》

《医院空气净化管理规范》WS/T368

《综合医院建筑设计规范》GB51039

《洁净手术部建筑技术规范》GB50333

《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411

《建筑消防设计规范》GB50016 等

项目设计文件、施工图纸、变更签证；

工程施工合同及技术协议；

监理单位提交的监理报告；

设备厂家提供的技术资料与操作手册。

验收技术要求

（一）资料审查

1、工程竣工图纸（含竣工图签章齐全）；

2、施工过程质量控制资料（材料合格证、检测报告、隐蔽工程记录等）；

3、分部分项工程验收记录；

4、设备安装调试报告、试运行记录；

5、消防、环保、卫生等专项验收意见（或备案文件）；

6、监理评估报告；

7、设计单位出具的工程质量检查意见。

（二）现场实体验收

1、建筑与装饰工程：针对全院病房门更换、重点科室装修及配套楼改造，需进行以下检查：墙面与楼地面工程：检查墙面平整度、无空鼓裂缝；地面铺装平整、无积水;阴阳角是否方正；吊顶是否牢固、美观；

2、结构安全状况：无裂缝、沉降等异常；

3、门窗：检查安装牢固度、密封性是否良好、是否能完全打开、开启灵活性;五金配件齐全；

4、防水工程：屋面、卫生间、地下室等无渗漏、积水，地面排水是否顺畅；
5、给排水系统：管道坡度、接口密封、排水通畅、水质检测；

6、电气系统：线路走向是否已标注清晰，穿墙地面位置封堵严密，支吊架是否满足设计要求，需重点验收：检查电气设备安装、线路接线、设备调试；灯具安装牢固、灯间距符合设计要求；

7、弱电系统：验收综合布线、网络设备安装与性能，配电箱柜安装、接地安全、照明照度、应急电源切换；

8、给排水系统：检查管道安装质量、供排水压力；排水支管无倒坡、排水通畅、阻火圈与伸缩节设置；

9、暖通空调系统：温湿度控制、新风量、噪音、洁净区压差、空气品质检测；

消防系统：喷淋、报警、排烟、防火门、应急照明等联动测试。

七、验收流程

1、前期准备阶段

建设单位向第三方机构提交验收申请及完整资料；第三方机构编制详细验收计划，明确时间、人员、设备、重点区域；召开验收启动会，明确各方职责。

资料审查阶段

审查竣工资料完整性、合规性；形成资料审查意见。

3、现场检测与查验阶段

分专业分区域开展现场检查与仪器检测；记录问题项，拍照留证；

必要时进行抽样复测或功能测试。

4、问题反馈与整改

第三方出具《初步验收意见书》，列出不合格项及整改建议；

建设单位组织相关单位限期整改；整改完成后提交整改报告。

5、复验阶段

第三方对整改项进行现场复验；确认问题闭环。出具正式验收报告，编制《医院提升改造第三方验收报告》，内容包括：项目概况、
验收依据与方法、验收过程描述、检测数据与结果、存在问题及整改情况、验收结论（通过/基本通过/不通过）、建议与后续注意事项

报告加盖第三方机构公章，提交建设单位。

八、验收结论与处理

通过：所有项目符合要求，可交付使用；

基本通过：存在少量一般性问题，整改后可投入使用；

不通过：存在重大质量或安全隐患，需全面整改后重新组织验收。

九、其他说明

验收过程中发现的重大安全隐患应立即通报建设单位及主管部门；第三方机构应对验收数据及报告真实性负责；

十、附件（可随报告附后）

验收人员名单及资质证明

检测设备校准证书

现场检测原始记录表

问题项整改前后对比照片

